

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киндигирская основная общеобразовательная школа»**

ПРИНЯТО:  
на Педагогическом совете  
МБОУ «Киндигирская ООШ»  
Протокол № 2  
от 10.03.2022 г.

УТВЕРЖДЕНО:  
Директор МБОУ «Киндигирская ООШ»  
*С.А. Дармаева*  
Приказ №8 от 11.03.22 г.



**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения		Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Март 2022 года</i>	Директор школы	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательных отношений, организационных структур ОУ по подготовке к переходу на обновленные ФГОС
2	Участие в заседаниях МС и ШМО	<i>В течении года</i>	Директор, Руководители ШМО	Организация работы по введению ФГОС НОО и ООО
3	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами. Определение их соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО	<i>Февраль -май, 2022 года Август 2022</i>	Директор, Учителя предметники	Определение необходимых изменений в одеде образовательной системы ОУ
4	Создание в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС	<i>В течении учебного года</i>	Директор , учителя предметники	Оценка условий ОУ требований новых ФГОС
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>В течении учебного года</i>	Директор школы	Наличие в ОУ учебно-методического сопровождения введения ФГОС

5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	В течении учебного года	Директор школы	Наличие в ОУ учебно-методического сопровождения введения ФГОС
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль-апрель 2022	Директор школы	Приведение в соответствие материально технической базы школы с требованиями новых ФГОС
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Апрель – август 2022	Библиотекарь	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
8	Анализ психолого-педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль – март 2022	Педагог психолог	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор школы	Документы регламентирующие деятельность ОУ в рамках ФГОС
10	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор школы, учителя	Разработка ООП НОО и ООП ООО
11	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март - август 2022	Директор школы	Приказы, локальные акты
12	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной	До 01.09.2022	Директор школы	Приказы

	работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета			
13	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Сентябрь 2022 года</i>	Директор школы, учителя предметники	Приказы
14	Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности	<i>До 15.09.2022</i>	Директор школы, учителя - предметники	Приказы
15	Проект учебного плана по новым ФГОС	<i>До 15.06.2022</i>	Директор школы	Учебный план
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
16	Подготовка и проведение семинаров- совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС основного общего образования	<i>В течении года</i>	Директор	Повышение компетентности педагогических кадров
17	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Февраль 2022г</i>	Методист УО	План методической работы и МО, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО в школе
18	Участие в практических семинарах по проблемам и результатам перехода на обновленные ФГОС	<i>В течении года</i>	Рабочая группа	Составление плана мероприятий по переходу
19	Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновленные ФГОС.	<i>Январь 2022</i>	Директор школы	
20	Участие в работе семинаров, совещаний по теме перехода на обновленные ФГОС	<i>В течение года</i>		Повышение компетентности педагогов по введению ФГОС в основной школе. Создание системы методической работы, обеспечивающей

				сопровождение введения ФГОС ООО
21	Заседание методического совета школы «Изучение методических рекомендаций к учебному плану и учет их при моделировании ООП школы»	Май 2022	Директор школы	
22	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО	В течении года	Директор школы	Ликвидация профессиональных затруднений
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
23	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Директор школы	Внесение изменений в план курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогов и управленческих кадров к введению ФГОС ООО
23	Курсовая подготовка педагогических кадров по переходу на обновленные ФГОС	В течение года	Методист УО, директор школы	Укомплектованность ОУ педагогическими работниками, уровень квалификации которых соответствует требованиям ФГОС
25	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Директор школы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
26	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы		Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
27	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы		Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации

28	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>		Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации
<b>5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
29	Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС	<i>В течении года</i>	Директор школы, зам.директора по АХЧ	Готовность школы к введению ФГОС
30	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС	<i>В течении года</i>	Директор школы	Выполнение требований к условиям реализации ООП
31	Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС (проект «Точка доступа»)	<i>В течении года</i>	Директор школы	Выполнение требований к условиям реализации ООП
32	Наличие доступа педагогов школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	<i>В течении всего периода</i>	Директор школы	Выполнение требований к условиям реализации ООП